

飯店專案交付管理儀表板

使用者說明文件

一、系統概覽

本儀表板用於管理飯店 AVA / ACA / GW 等產品的專案交付進度，提供資料收集追蹤、任務管理與行事曆視圖，所有資料即時儲存至雲端資料庫。

二、主要頁面

系統頂部導覽列分為兩個主要區域：

- 專案列表：所有飯店專案的總覽與管理入口
- 專案行事曆：以月曆形式呈現各專案的關鍵日期與任務

三、專案列表

3.1 統計卡片

頁面頂部顯示四項即時統計：

卡片	說明
專案總數	所有已建立的專案數量
逾期未完成	資料收集期限已過但尚未完成的專案數，有逾期時顯示紅色
即將上線（30天）	上線日期在 30 天內的專案數
已完成資料	完成度達 100% 的專案數

3.2 篩選與排序

提供以下四種篩選工具：

- 搜尋：依飯店名稱關鍵字篩選
- 地區：依專案所在國家或地區篩選
- 產品：依購置產品（AVA、ACA、GW 等）篩選
- PIC：依負責人篩選

排序方式可選擇新增時間（最新／最舊）或上線日期（最近／最遠）。

3.3 專案卡片

每張卡片顯示以下資訊：

- 飯店名稱、Hotel ID、所在地區、狀態標籤（完成 / 即將上線）
- 購置產品標籤（實心色塊）與 PIC 負責人
- 串接功能標籤（外框式）與 Jira Epic 連結按鈕
- 上線日期與最近資料收集期限（7 天內顯示紅色警示）
- 整體完成度進度條與各項目計數

點擊卡片右上角 可刪除專案（需二次確認）。

四、專案詳情

點擊任意專案卡片進入專案詳情，頂部顯示目前完成度與自動儲存狀態。

4.1 專案資訊（Step 1）

填寫基本資料：

- 飯店名稱、Hotel ID、Jira Epic 連結
- 負責人（PIC）：支援自動補全現有清單，輸入新名稱時自動加入
- 地址、所在國家
- 購置產品：AVA / AVT / ACA / TMSP / GW / KMS（選擇 AVA 須額外填入裝機與備品數量）
- 串接功能：PBX / PMS / TMS / RCU / POS / IPTV（每項可填備註）
- 日期設定：上線日期、第一批資料期限、第二批資料期限
- 其餘功能需求或備註（支援 [文字](網址) 格式顯示超連結）

4.2 第一批資料（Step 2）

依選購產品顯示對應項目：

- 有選購 AVA：基礎設定資料表（10 項）與 FAQ 資料表（7 項）。每項可勾選完成、填寫補充說明、附上資料表連結。電視頻道設定僅在選購 IPTV 時計入完成度。
- 有選購 ACA：ACA 設定（轉接情境與歡迎詞設定）共 1 項。

未勾選的項目以紅色左側邊條與「待完成」標籤標示。未選購 AVA 或 ACA 時，此頁 Tab 為鎖定狀態。

4.3 第二批資料（Step 3）

依選購產品顯示對應項目：

- 有選購 AVA：機台 Showcase 設定、廣告設定、Pop-up QR code 內容設定（共 3 項）。
- 有選購 GW：GuestWeb 內容建置（1 項，可與 AVA 同時出現）。

未選購 AVA 或 GW 時，此頁 Tab 為鎖定狀態。

4.4 任務紀錄（Step 4）

可自由新增與管理與專案相關的任務，每筆任務包含：

- 任務名稱（必填）
- 內容概述
- 相關連結（選填，填入後可直接開啟）
- 類型 — 期限：指定單一截止日期；週期：指定開始與結束日期

任務資料即時儲存，並同步顯示於專案行事曆。

4.5 總覽（Step 5）

以唯讀方式呈現整個專案的完整資訊：

- 整體完成度進度條
- 第一批 / 第二批資料期限卡片
- 各項目進度環（依選購產品動態顯示）
- 專案資訊摘要（含 Jira Epic 連結與備注超連結渲染）
- 各批次勾選清單（含補充說明）
- 任務摘要列表

五、專案行事曆

以月曆視圖整合各專案的關鍵日期，透過右上角篩選按鈕切換顯示類別：

類別	顏色	說明
上線日	藍色	各專案的預定上線日期
資料期限	綠色／紫色	第一批與第二批資料收集期限
任務	橘色／紅色	任務截止日或週期的開始 / 結束日

操作方式

- 新增任務：點擊日期格右上角的「+」按鈕，選擇歸屬專案後填寫任務資訊
- 編輯任務：點擊行事曆上帶有「」符號的橘色任務標籤開啟編輯視窗；本月事件列表中的任務列同樣可點擊編輯
- 展開多筆事件：同一天超過 2 筆事件時顯示「+N 更多 ↓」，點擊格子展開；點擊月曆外部或再次點擊收起
- 月份切換：使用 / 按鈕切換月份，點擊「今天」回到當月

六、自動儲存

所有資料編輯後會在約 0.8 秒內自動儲存至雲端，頁面右上角顯示儲存狀態：

- 儲存中…（橘色）

- 已儲存（綠色）
- 自動儲存（灰色，待機狀態）

七、預計更新方向

7.1 提醒機制

計畫導入任務與期限的主動提醒功能，預計提供兩種方式：

- 電子郵件提醒：透過 Supabase Edge Functions 搭配 Resend 郵件服務，在任務或資料期限到來前自動發送提醒信
- 瀏覽器推播通知（Web Push）：在瀏覽器開啟的狀態下，於螢幕角落彈出系統通知，無需停留在儀表板頁面

7.2 Jira 串接

計畫與 Jira 進行更深度的整合，預計分階段實作：

- 第一階段：在各批次勾選項目下方新增對應 Jira 子任務連結欄，方便直接跳轉
- 第二階段：透過 Jira REST API 手動觸發同步，將 Epic 底下子任務的完成狀態自動帶入儀表板
- 長期目標：雙向同步，Jira 或儀表板任一端更新皆即時反映至另一端

7.3 ACA 產品擴充

目前 ACA 僅追蹤「轉接情境與歡迎詞設定」一個項目，計畫在確認 ACA 完整交付流程後，新增對應的勾選項目並納入完成度計算。